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 В данной бакалаврской работе необходимо запроектировать производ-
ственно-ремонтную базу дорожно-строительной организации. Необходимо 
учесть реальные условия и расчетную производительность базы, в соответствии 
с реальными объемами работ.  
Для реализации работы требуется ознакомиться с требованиями к про-
мышленным и административным зданиям, необходимому пространству тер-
ритории и размещения их на плане. 
Проектирование территории базы должно быть выполнено таким обра-
зом, чтобы не было не занятого пространства, но в тоже время и хватало про-
странства для движения техники. 
Покрытие базы должно быть учтено под тяжелую строительную технику, 













































Климатическая характеристика района изысканий приводится по матери-
алам наблюдений метеорологической станции Красноярск. 
Дорожно – климатическая зона III. 
Тип местности для выбора естественных оснований по условиям их 
увлажнения при выборе грунтов для насыпей и проектирования земляного по-
лотна, согласно СП 131.13330.2012. 
Климат района резко континентальный. 
Сейсмичность района изысканий равна 6 баллам. 
Необходимые для расчетов и проектирования, дороги данные приведены 
в ведомости климатических показателей (табл. 1). 
 
    Таблица 1 - Ведомость климатических показателей 





























4 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с - 
5 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с - 
6 
Средняя месячная относительная влажность 
воздуха 
наиболее холодного месяца 






7 Количество осадков за: ноябрь – март                                          апрель- октябрь мм 
104 
367 
8 Расчетная толщина снежного покрова  обеспеченностью 5% см 83 





Таблица 2 - Повторяемость и средняя скорость ветра по румбам 
Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Ян
вар
ь Повторяемость, % 1 1 2 1 15 64 15 1 




% 4 9 10 3 11 41 16 6 
Скорость, м/с 2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 
 
 
  Таблица 3 – Среднемесячная температура воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-17,0 -15,6 -7,6 1,5 8,9 15,9 18,4 15,1 9,1 1,5 -8,7 -15,9 
 
  
По данным таблицы №2, строим график "Розы ветров" (рис. 1). 
  
















































































































Район работ расположен в Северо-Минусинском регионе в пределах Че-
баково-Балахтинской впадине.  
По инженерно-геологическому районированию район работ расположен 
в пределах Чебаково-Балахтинского эрозионно-денудационного холмисто-ува-
































































Холмисто-увалистый рельеф района сформировался на туфогенно-терри-
генных нижнекаменноугольных отложениях и на алевролитах и аргиллитах 
среднего девона. С поверхности плато прикрыто делювиальными и пролюви-
альными отложениями мощностью от 0,5 до 3,5 м. Как правило, это супеси и 
суглинки, с включением щебня коренных пород, щебенисто-дресвяные отложе-
ния. 
Куэстовые гряды и холмы присущи главным образом красноцветной фор-
мации девона. Глубина расчленения рельефа обычно составляет от 50 до 100 м. 
Межкуэстовые понижения асимметричные, ровные, выполнены аллювиально-
пролювиальными и делювиальными отложениями. 
 
1.3 Растительность и почвы 
 
Район изысканий расположен в лесостепной зоне с березовыми и сосно-
выми лесами. Из травянистой растительности преобладает ковыльно-травяни-
стая  
Преобладающими почвами являются лугово-степные черноземы и серые 
лесные почвы. 
 
2 Инженерно-геологические условия местности 
 
2.1 Геологическое строение 
 
Территорию района слагают верхнепротерозойские (синийские), кем-
брийские, девонские, каменноугольные, юрские, неогеновые и четвертичные 
образования. 
Отложения верхнего протерозоя и кембрия несогласно перекрыты ком-
плексом пород нижнего, среднего и верхнего девона, в составе которых име-
ются основные, средние и щелочные эффузивы и их туфы, песчаники, алевро-
литы, мергели, известняки и конгломераты. Нижнекаменноугольные образова-
ния представлены туфами, туффитами, песчаниками, туфопесчаниками, из-
вестняками, алевролитами, гравелитами конгломератами. Юрские отложения, 
несогласно залегающие на средне-верхнепалеозойских породах, образованы 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, бурыми углями и конгломератами. 
Комплекс неогеновых и четвертичных образований сложен галечни-
ками, песками, глинами и суглинками. 
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Четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями 
надпойменных террас рек: серыми галечниками, темно-серыми глинами с ма-
ломощными прослоями песка, супесями, суглинками. 
Современные аллювиальные пойменные отложения, а также аллюви-
ально-делювиальные, включают в себя галечники, грязно-серые супеси, гра-
вий. 
 
2.2 Гидрогеологические условия 
 
В пределах исследуемого района выделены следующие водоносные ком-
плексы: 
Водоносный комплекс четвертичных отложений распространен в доли-
нах рек и ручьев. Глубина залегания грунтовых вод 2,00-2,50 м. 
По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минера-
лизацией до 0,1 г/л.  
Подземные воды элювиально-делювиальных отложений склонов и водо-
разделов образуют небольшие водоносные горизонты типа верховодки, не 
имеющие повсеместного распространения и постоянного режима. Водообиль-
ность отложений не высокая. Родники, выходящие из делювиальных отложе-
ний, характеризуются незначительными дебитами и часто носят сезонный ха-
рактер. Основным источником питания являются атмосферные осадки и в 
меньшей степени, при наличии гидравлической взаимосвязи, питание проис-
ходит за счёт вод ниже залегающих водоносных горизонтов.  
Водоносный комплекс неогеновых отложений приурочен к песчано-га-
лечниковым образованиям.  
По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые и гидрокар-
бонатно-кальциево-натриевые. 
Водоносный комплекс юрских отложений образует крупный артезиан-
ский бассейн в данном районе. 
Подземные воды юры трещинно-пластовые и порово-пластовые. Глу-
бина залегания их не ниже 150 м. По составу воды гидрокарбонатно-кальцие-
вые. 
Водоносный комплекс нижне-каменноугольных отложений мощностью 
от 10 до 30 м. Подземные воды трещинно-пластовые. 
Водоносный комплекс осадочных пород девона может быть встречен на 
глубинах порядка 80-200 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-
кальциевые и натриевые с минерализацией до 0,60 г/л. 
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Водоносный комплекс средне- верхнепротерозойских отложений пред-
ставлен трещинными водами зоны выветривания в вулканогенных и терриген-
ных образованиях; трещинно-карстовыми водами в карбонатных породах и 




Район изысканий расположен в пределах Чебаково-Балахтинской впа-
дины Минусинского межгорного прогиба. Впадина выполнена неметаморфи-
зированными слабо дислоцированными породами красноцветной формации 
среднего и верхнего девона. Разрывные нарушения в породах невелики, при-
сутствуют главным образом в краевых частях впадины. 
 
3 Инженерно-геологическая характеристика полосы трассы 
 
Район участка полосы трассы входит в III дорожно-климатическую зону, 
согласно классификации СП 34.13330.2012. 
Протяженность участка трассы составляет 99,942 км. Начало трассы ПК 
0+00, соответствует км 140/950 автомобильной дороги Р-257 “Енисей”. Конец 
трассы ПК 99+41,58, соответствует км знаку 240/940 автомобильной дороги Р-
257 “Енисей”.  
Трасса автомобильной дороги на участке км 140 – км 240 характеризу-
ется холмисто-увалистым рельефом. Абсолютные отметки по трассе изменя-
ются от 373,14 до 529,38 м.  
Территория, прилегающая к трассе автомобильной дороги, залесенная. 
Лес смешанный, среди лиственных пород преобладает береза, осина, хвойных 
– сосна.  
На ПК 10+80,0 – ПК 11+0,0 трасса пересекает русло р. Пашенка.  
По характеру и степени увлажнения трасса на участках ПК 0+00 – ПК 
11+0,0, ПК 20+30,0 – ПК 29+60,0, ПК 34+50,0 – ПК 40+80,0, ПК 48+20,0 – ПК 
51+20,0, ПК 55+50,0 – ПК 76+80,0, ПК 80+10,0 – ПК 86+80,0, ПК 89+30,0 – 
ПК 99+41,58 отнесена к I типу местности (участки с обеспеченным поверх-
ностным стоком).  
Трасса на участках ПК 11+0,0 – ПК 15+40,0, ПК 40+80,0 – ПК 48+20,0 
отнесена ко II типу местности по увлажнению – поверхностный сток затруд-
нен, грунтовые воды не влияют на увлажнение верхней толщи грунтов).   
Трасса на участках ПК 15+40,0 – ПК 20+30,0, ПК 29+60,0 – ПК 34+50,0, 
ПК 51+20,0 – ПК 55+50,0, ПК 76+80,0 – ПК 80+10,0, ПК 86+80,0 – ПК 89+30,0 
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по характеру и степени увлажнения отнесена к III типу местности (переувлаж-
ненные участки с длительно стоящими поверхностными водами, грунтовые 
воды влияют на увлажнение верхней толщи грунтов).  
Участок трассы автомобильной дороги проходит в насыпи, за исключе-
нием участков ПК 17+20,0 – ПК 18+30,0, ПК 20+90,0 – ПК 21+80,0, ПК 
26+50,0 – ПК 28+80,0, ПК 88+90,0 – ПК 90+0,0, которые проходят в выемках.  
Дорожная одежда представлена асфальтобетоном толщиной 0,07-0,24 м.  
Основание дорожной одежды отсыпано щебеночно-песчаной смесью по 
зерновому составу близкой к строительной смеси С6 для оснований. Высота 
основания изменяется от 0,08 до 0,30 м. В скважине 1601 (ПК 2+69,2) основа-
ние отсыпано гравийно-песчаной смесью по зерновому составу близкой к 
строительной смеси С4 для оснований (ГОСТ 25607-2009) высотой 0,20 м. 
Рабочий слой земляного полотна отсыпан на ПК 27+60,0 – ПК 28+50,0, 
ПК 33+90,0 – ПК 35+80,0, ПК 43+80,0 – ПК 47+90,0, ПК 51+20,0 – ПК 56+50,0 
гравийным грунтом с супесчаным заполнителем толщиной 0,16-1,32 м на 
остальных участках трассы - дресвяным грунтом с суглинистым заполнителем 
толщиной 0,48-4,32 м.  
Земляное полотно отсыпано суглинком тяжелым пылеватым полутвер-
дым, с включением дресвы, щебня до 25% (ИГЭ-4). Высота земляного полотна 
изменяется от 0,30 м до 2,30 м. Грунты нормальной влажности. Коэффициент 
уплотнения составляет 0,86 д.е 
В основании насыпи залегают делювиальные и элювиальные четвертич-
ные отложения, представленные глинами (ИГЭ-5), суглинками (ИГЭ-6, 7а, 7б, 
7в, 9, 8а), супесями (ИГЭ-8), щебенистым грунтом (ИГЭ-10). В глине (ИГЭ-5) 
и суглинках земляного полотна (ИГЭ-4) отмечены включения органических 
веществ. 
 
4 Продольный профиль  
 
Продольный профиль представлен исходными данными по трассе Крас-
ноярк – Абакан на км 140 – км 150. Уклон трассы доходит до 80 промилле на 
подъеме по ходу движения с ПК11+00 по ПК28+00. Далее рельеф проходит в 
холмистой местности чередуясь подъемами и спусками.  







Таблица 4 – Параметры продольного профиля 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
0+00,00 400,668 403,424 2,756 -13 -24581 
0+33,98 400,373 403,027 2,655 -12 12451 
0+50,00 402,602 402,808 2,676 -14 19266 
1+00,00 399,927 402,039 2,111 -15 — 
1+50,00 401,053 401,258 2,205 -16 11817 
1+53,52 398,534 401,197 2,663 -17 11594 
2+00,00 397,956 400,265 2,309 -20 — 
2+43,52 397,461 399,407 1,945 -20 -17594 
2+50,00 399,106 399,288 1,933 -18 -86606 
2+52,44 397,286 399,243 1,957 -18 -63554 
3+00,00 396,296 398,394 2,098 -18 26213 
3+50,00 397,215 397,408 2,136 -20 4744 
4+00,00 393,660 395,895 2,235 -30 18783 
4+50,00 394,080 394,248 2,337 -33 15817 
4+98,88 390,524 392,485 1,961 -36 8712 
5+00,00 390,496 392,441 1,945 -40 8781 
5+28,88 389,160 391,267 2,107 -41 -11792 
5+50,00 388,340 390,454 2,114 -39 -99954 
5+56,20 388,143 390,216 2,073 -38 16459 
6+00,00 386,344 388,468 2,124 -40 -19268 
6+01,15 386,297 388,422 2,126 -39 -18979 
6+50,00 386,392 386,594 2,175 -37 14479 
7+00,00 382,467 384,553 2,086 -41 -13277 
7+50,00 382,450 382,699 2,233 -37 -84938 
8+00,00 378,623 380,876 2,253 -36 38068 
8+48,03 376,736 379,062 2,326 -38 — 
8+50,00 378,780 378,987 2,333 -38 — 
8+57,13 376,380 378,716 2,336 -38 — 
9+00,00 374,962 377,088 2,127 -38 -88460 
9+50,00 374,928 375,217 2,986 -37 -13657 
9+67,96 371,763 374,589 2,826 -35 -2002 
9+75,94 371,636 374,362 2,726 -28 -2244 
10+00,00 371,448 373,849 2,402 -21 -3353 
10+50,00 371,028 373,336 2,309 -10 -10846 
10+80,80 370,921 373,135 2,214 -7 -2834 
Мост ПК10+80,80 - ПК10+98,80 
10+98,80 370,963 373,173 2,209 2 -1614 
11+00,00 371,008 373,182 2,175 8 -1657 
11+06,16 370,771 373,246 2,475 10 -3479 
11+50,00 371,428 374,012 2,584 17 -4038 
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Продолжение таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
12+00,00 374,412 375,468 1,056 29 -2090 
12+50,00 377,152 378,123 0,971 53 -4570 
12+66,16 378,129 379,098 0,970 60 -89105 
13+00,00 380,104 381,151 1,047 61 8149 
13+17,22 381,069 382,142 1,072 58 13762 
13+50,00 383,756 383,967 1,027 56 -21999 
14+00,00 385,323 386,846 1,523 58 -69229 
14+50,00 389,538 389,761 1,251 58 -6190 
14+57,22 388,785 390,215 1,430 63 -34230 
15+00,00 391,300 392,939 1,639 64 -11300 
15+05,71 391,649 393,315 1,666 66 -7372 
15+50,00 396,103 396,383 1,236 69 -7092 
15+62,06 395,156 397,267 2,110 73 -5304 
16+00,00 398,351 400,226 1,875 78 -10829 
16+50,00 404,077 404,332 1,434 80 -19243 
17+00,00 407,672 408,568 0,897 80 8072 
17+50,00 412,233 412,493 0,254 78 9822 
18+00,00 416,513 416,160 -0,353 73 5528 
18+50,00 419,164 419,372 0,827 64 -56552 
19+00,00 419,706 422,628 2,922 65 -57814 
19+07,45 419,475 423,117 3,642 66 -18144 
19+25,47 420,102 424,312 4,210 66 -7047 
19+50,00 425,693 426,014 4,135 69 -35274 
20+00,00 426,081 429,536 3,455 70 -34216 
20+50,00 432,893 433,132 1,210 72 -30133 
21+00,00 436,536 436,811 0,274 74 12440 
21+50,00 440,012 440,287 0,534 70 6917 
22+00,00 443,101 443,400 0,299 62 68124 
22+50,00 446,231 446,476 1,135 62 -27717 
23+00,00 448,905 449,643 0,738 63 — 
23+50,00 452,241 452,790 0,549 63 17571 
24+00,00 454,654 455,794 1,140 60 -13254 
24+50,00 458,742 458,988 1,877 64 -9908 
25+00,00 461,144 462,436 1,291 69 -46449 
25+03,93 461,401 462,710 1,309 70 31442 
25+07,77 461,647 462,976 1,329 70 23979 
25+50,00 465,632 465,870 1,823 69 46170 
26+00,00 467,952 469,247 1,295 68 30861 
26+43,28 471,779 472,103 0,325 66 3244 
26+50,00 472,278 472,495 0,563 58 33761 
26+55,64 472,747 472,822 0,075 58 13585 
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Продолжение таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
27+00,00 475,643 475,316 -0,327 56 6423 
27+50,00 477,492 477,758 0,373 49 4400 
28+00,00 479,498 479,631 0,133 37 3136 
28+50,00 480,435 480,705 0,182 21 3130 
29+00,00 480,440 480,980 0,540 6 4691 
29+50,00 480,542 480,722 0,564 -5 4322 
30+00,00 478,414 479,885 1,471 -17 4442 
30+31,50 477,356 479,069 1,713 -26 17156 
30+47,97 476,836 478,619 1,783 -27 13322 
30+50,00 478,343 478,563 1,799 -28 9780 
31+00,00 475,518 477,018 1,500 -31 12874 
31+50,00 474,959 475,279 2,621 -35 -6403 
32+00,00 469,964 473,931 3,967 -27 -2088 
32+50,00 473,558 473,781 3,739 -3 -4710 
33+00,00 471,429 474,161 2,733 8 — 
33+50,00 474,302 474,551 2,148 8 7993 
34+00,00 472,680 474,628 1,947 2 6219 
34+50,00 474,045 474,302 2,399 -7 4205 
35+00,00 471,478 473,382 1,904 -18 8522 
35+50,00 471,960 472,169 1,970 -24 5312 
35+82,91 468,961 471,113 2,152 -32 8743 
35+99,81 468,290 470,522 2,233 -35 21525 
36+00,00 468,283 470,516 2,233 -36 21577 
36+50,00 468,478 468,691 1,937 -37 36905 
37+00,00 464,962 466,797 1,835 -38 -73755 
37+23,19 464,115 465,931 1,816 -37 -3413 
37+50,00 464,868 465,126 1,914 -30 -4227 
38+00,00 461,863 464,079 2,216 -21 -5924 
38+20,76 461,398 463,769 2,371 -15 -5537 
38+50,00 463,190 463,463 2,796 -10 -4143 
39+00,00 461,330 463,420 2,090 -1 -12600 
39+18,50 461,508 463,454 1,946 2 -20641 
39+50,00 461,601 463,550 1,948 3 -10263 
40+00,00 461,952 463,901 1,949 7 16086 
40+08,50 462,050 463,945 1,895 5 4468 
40+50,00 463,737 463,929 1,894 0 8236 
41+00,00 461,337 463,631 2,294 -6 -7135 
41+50,00 463,461 463,684 2,380 1 -5450 
41+77,19 461,099 463,906 2,807 8 -4350 




Продолжение таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
42+50,00 464,871 465,129 2,165 18 -9269 
42+67,19 463,722 465,503 1,781 22 -8598 
43+00,00 465,889 466,312 0,424 25 16149 
43+50,00 467,227 467,417 0,317 22 4758 
44+00,00 467,535 467,997 0,462 12 7052 
44+50,00 468,012 468,222 2,002 5 2918 
44+68,91 466,364 468,083 1,719 -7 2500 
44+77,54 466,115 467,970 1,855 -13 3387 
45+00,00 465,491 467,573 2,082 -18 40067 
45+50,00 466,425 466,643 2,600 -19 -4040 
46+00,00 463,472 466,331 2,860 -6 -2971 
46+50,00 466,655 466,862 3,212 11 -3773 
47+00,00 464,953 468,055 3,102 24 -3641 
47+02,34 465,054 468,133 3,079 33 -3696 
47+50,00 469,728 469,936 2,655 38 -4919 
47+68,18 468,435 470,746 2,310 45 -2332 
47+95,58 469,838 472,235 2,397 54 -4454 
48+00,00 470,085 472,491 2,406 58 -10136 
48+50,00 475,172 475,436 2,574 59 -13331 
49+00,00 476,130 478,570 2,440 63 -23937 
49+27,41 478,203 480,333 2,130 64 3824 
49+50,00 481,462 481,637 2,073 58 5184 
50+00,00 482,020 484,171 2,151 51 5502 
50+50,00 486,118 486,250 2,235 42 4129 
50+97,15 485,731 487,655 1,925 30 3242 
51+00,00 485,836 487,720 1,884 23 2797 
51+26,64 486,720 488,185 1,465 17 2715 
51+50,00 488,180 488,378 1,647 8 3746 
52+00,00 486,591 488,300 1,709 -2 6340 
52+50,00 487,580 487,828 2,734 -9 8371 
53+00,00 484,447 487,058 2,610 -15 -5767 
53+50,00 486,486 486,721 2,650 -7 -2622 
54+00,00 485,086 487,338 2,252 12 -4648 
54+24,96 485,603 487,847 2,244 20 22005 
54+50,00 488,128 488,330 0,202 19 -31264 
54+52,89 486,306 488,387 2,081 20 -3348 
55+00,00 488,022 489,825 1,803 31 -4055 
55+50,00 491,680 491,951 1,552 43 — 
56+00,00 492,037 494,101 2,064 43 6193 
56+29,09 493,455 495,165 1,710 37 3716 
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Продолжение таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
56+50,00 495,480 495,790 1,550 30 3275 
57+00,00 495,830 496,741 0,910 19 3720 
57+50,00 496,809 497,019 0,916 6 2950 
58+00,00 495,027 496,451 1,424 -11 4563 
58+50,00 495,145 495,334 2,188 -22 4656 
58+67,42 492,185 494,818 2,633 -30 -13364 
59+00,00 490,805 493,915 3,111 -28 -3846 
59+50,00 492,857 493,067 3,618 -17 -3665 
60+00,00 489,716 492,901 3,185 -3 -16308 
60+50,00 492,690 492,888 3,223 0 84144 
61+00,00 490,379 492,846 2,467 -1 -8504 
61+14,03 490,467 492,886 2,419 3 -5159 
61+50,00 492,949 493,166 2,258 8 -2965 
62+00,00 491,461 494,279 2,818 22 -2845 
62+50,00 496,085 496,272 2,798 40 -3164 
63+00,00 496,643 499,059 2,415 56 -10564 
63+28,01 498,432 500,723 2,292 59 -34498 
63+50,00 501,843 502,047 2,584 60 4225 
63+82,03 501,797 503,768 1,971 54 9937 
64+00,00 502,660 504,688 2,028 51 5929 
64+50,00 506,635 506,961 2,156 45 3684 
65+00,00 506,497 508,554 2,057 32 2500 
65+50,00 508,893 509,114 2,931 11 3755 
65+83,06 506,068 509,118 3,050 0 8984 
66+00,00 506,108 509,073 2,966 -3 -34132 
66+50,00 508,688 508,990 2,713 -2 -15256 
67+00,00 506,384 509,071 2,686 2 40982 
67+50,00 508,850 509,090 3,383 0 -21658 
68+00,00 505,308 509,225 3,916 3 -7325 
68+02,55 505,307 509,241 3,934 6 -7292 
68+22,09 505,657 509,393 3,736 8 -5524 
68+50,00 509,525 509,731 3,470 12 -2754 
69+00,00 507,605 511,043 3,438 26 -2468 
69+50,00 513,107 513,370 2,625 47 -12853 
70+00,00 514,149 515,892 1,743 50 6116 
70+35,72 515,733 517,443 1,710 43 30196 
70+50,00 517,781 518,051 2,157 43 -14461 
71+00,00 517,627 520,292 2,665 45 -6400 
71+40,37 520,298 522,387 2,089 52 -3092 
71+50,00 522,787 522,965 2,300 60 16788 
72+00,00 524,792 525,877 1,085 58 3201 
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Продолжение таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
72+20,37 525,657 526,838 1,181 47 2500 
72+50,00 527,703 527,911 1,441 36 2500 
73+00,00 527,457 528,901 1,444 20 3343 
73+25,10 527,627 529,116 1,489 9 53463 
73+50,00 529,004 529,318 1,648 8 74133 
74+00,00 527,489 529,698 2,209 8 4269 
74+35,10 527,246 529,615 2,369 -2 2790 
74+50,00 529,114 529,446 2,279 -11 2839 
74+70,61 526,560 529,084 2,524 -18 2500 
74+86,23 526,336 528,677 2,341 -26 2500 
75+00,00 525,887 528,227 2,340 -33 3897 
75+50,00 525,981 526,183 2,691 -41 9702 
76+00,00 521,790 523,881 2,092 -46 -19991 
76+16,08 521,190 523,168 1,978 -44 10090 
76+50,00 521,413 521,578 2,199 -47 — 
77+00,00 516,850 519,220 2,370 -47 -7132 
77+26,08 515,605 518,130 2,524 -42 -2836 
77+50,00 517,097 517,341 3,109 -33 -5592 
78+00,00 511,155 516,023 4,868 -26 -2937 
78+50,00 515,340 515,557 3,700 -9 -2615 
78+61,09 512,131 515,583 3,452 2 -25766 
79+00,00 513,085 515,713 2,627 3 32973 
79+50,00 515,630 515,811 3,095 2 -9893 
80+00,00 513,609 516,163 2,554 7 -13082 
80+50,00 516,476 516,706 2,404 11 -18795 
80+81,09 514,909 517,111 2,202 13 -4024 
80+86,23 515,031 517,201 2,170 18 -3807 
81+00,00 515,384 517,476 2,092 20 -9147 
81+50,00 518,448 518,650 1,801 23 -6397 
81+86,23 518,126 519,746 1,620 30 -3273 
82+00,00 518,877 520,268 1,390 38 24113 
82+50,00 521,906 522,096 1,252 37 4595 
83+00,00 522,279 523,379 1,099 26 7306 
83+24,05 522,843 523,874 1,031 21 3167 
83+24,06 522,865 523,874 1,009 17 3167 
83+50,00 524,086 524,203 0,695 13 2500 
84+00,00 523,387 524,003 0,616 -4 2530 
84+48,18 521,713 522,875 1,162 -23 15619 
84+50,00 522,550 522,828 1,211 -26 -62664 
84+64,75 521,165 522,452 1,287 -25 23629 
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Продолжение таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
85+00,00 519,975 521,517 1,542 -27 5997 
85+41,43 517,759 520,153 2,394 -33 8378 
85+50,00 519,527 519,845 2,435 -36 -5908 
86+00,00 516,103 518,297 2,194 -31 -9798 
86+50,00 516,796 517,004 2,071 -26 -22615 
87+00,00 512,746 515,822 3,076 -24 -9342 
87+30,04 512,258 515,241 2,984 -19 -5763 
87+50,00 514,720 514,941 3,106 -15 -13135 
88+00,00 511,037 514,324 3,287 -12 32804 
88+22,09 511,296 514,027 2,731 -13 -34582 
88+50,00 513,493 513,672 1,778 -13 30135 
88+51,97 511,956 513,647 1,692 -13 28570 
88+98,61 513,411 512,992 -0,419 -14 5449 
89+00,00 513,468 512,966 -0,502 -19 5452 
89+50,00 511,560 511,807 -0,627 -23 6086 
90+00,00 510,072 510,237 0,165 -31 4045 
90+50,00 507,882 508,048 0,470 -44 -16267 
91+00,00 504,484 506,012 1,528 -41 -3538 
91+50,00 504,501 504,684 2,923 -27 -8463 
92+00,00 499,849 503,653 3,804 -21 -4221 
92+39,13 499,451 503,258 3,807 -10 -3083 
92+39,34 499,458 503,257 3,799 -4 -3080 
92+50,00 503,040 503,237 3,304 -2 -3569 
93+00,00 502,085 503,565 1,480 7 8988 
93+03,78 502,286 503,593 1,307 7 8154 
93+50,00 503,422 503,616 0,400 0 2586 
93+64,73 503,033 503,449 0,417 -11 2643 
94+00,00 501,277 502,717 1,440 -21 — 
94+44,73 498,547 501,795 3,248 -21 -10822 
94+50,00 501,466 501,698 3,456 -18 25874 
95+00,00 498,126 500,729 2,603 -19 47507 
95+35,16 498,399 500,016 1,618 -20 -7724 
95+50,00 499,524 499,764 1,178 -17 2676 
96+00,00 496,905 498,305 1,401 -29 2500 
96+50,00 495,561 495,798 2,676 -50 3579 
96+63,96 492,258 494,972 2,715 -59 7521 
97+00,00 490,129 492,720 2,592 -62 33124 
97+14,63 489,280 491,795 2,515 -63 87911 
97+20,00 488,919 491,455 2,536 -63 — 
97+35,79 487,980 490,453 2,473 -63 -65650 
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Окончание таблицы 4 





отметка., м Уклон, ‰ Радиус, м 
97+50,00 489,275 489,555 2,010 -63 -7149 
98+00,00 484,271 486,621 2,350 -59 -10718 
98+50,00 483,650 483,921 2,380 -54 -35428 
99+00,00 478,829 481,291 2,463 -53 -13461 
99+41,58 476,861 479,311 2,450 -50 2942 
 
5 Анализ участка дороги и прилегающей территории 
 
Федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» (до 1 января 2018 
года также мог применяться номер М54) — автомобильная дорога федераль-
ного значения Красноярск — Абакан — Кызыл — Чадан — Хандагайты — 
государственная граница с Монголией. 
Протяжённость автодороги — более 1110 километров. 
От Красноярска до Дивногорска дорога следует практически строго на 
запад по правому берегу Енисея, пересекая его по мосту, расположенному в 
районе Красноярской ГЭС (примерно в километре ниже по течению). Далее, 
повернув на юг, дорога проходит по горному серпантину, выходя к левому бе-
регу Енисея и проходя далее вблизи районных центров Красноярского края 
Балахта и Новосёлово.  
Перед Новосёлово находится недействующий пост ДПС в месте примы-
кания дороги до Малого Имыша (далее в Ужур) — данная дорога использу-
ется в качестве основной при движении транспорта из Хакасии и Тувы на за-
пад. Далее трасса пролегает по территории Хакасии. Черногорск оказывается 
справа, а Абакан можно обогнуть как по старой трассе слева, пересекая Ени-
сей по старому совмещённому мосту, так и справа, пересекая Енисей по Брат-
скому мосту.  
За Енисеем трасса вновь оказывается на территории Красноярского края. 
Расположенный в 22 км от Абакана Минусинск можно обогнуть справа или 
проехать непосредственно через него. Далее вплоть до Григорьевки автотрасса 
пролегает по лесостепной зоне предгорий Саян. Направляясь на юго-восток, 
трасса проходит через 46 км мимо посёлка городского типа Шушенское.  
Далее через 80 км трасса пролегает через райцентр Ермаковское. По-
следним населённым пунктом перед Саянами является деревня Танзыбей, на 
выезде из которой изобилуют закусочные. После этого начинается длитель-
ный подъём на главный перевал трассы — Буйбинский перевал. Дорога перед 
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перевалом имеет множество крутых поворотов и петель. На перевале участок 
дороги оборудован самой длинной в России противолавиной галереей, а сразу 
за ним на самой верхней точке расположена часовня, где разбился вертолёт ге-
нерала Лебедя (губернатор Красноярского края).  
Фактически за ним вплоть до спуска и переезда через первый мост на 
речке Нижняя Буйба расположена рекреационная зона «Ергаки» в горном 
хребте Ергак-Таргак-Тайга (левее трассы). Туристический центр расположен 
сразу за первым мостом через Нижнюю Буйбу. Далее трасса длительное время 
пролегает в русле реки Нижняя Буйба, пересекая её несколько раз. Дорога рас-
положена в красивейшей темнохвойной тайге. Затем выходит к единственной 
в Саянах деревне Арадан на реке Ус и далее тянется вдоль этой реки.  
Потом пересекает её, оставляя справа дорогу до крупной деревни Усин-
ское, и поднимается на перевал Солнечный. Темнохвойная тайга сменяется су-
хой тайгой (лиственница с возможными берёзой и сосновыми участками). За 
перевалом «Солнечный» трасса спускается в долину ручья Солнечный и начи-
нает подъём на перевал «Нолевка», где располагается административная гра-
ница с Тувой.  
С перевала начинается непрерывный спуск (5 км) в Турано-Уюкскую 
котловину. В конце спуска расположен стационарный пост ДПС «Шивилиг». 
Далее трасса следует по степи через город Туран и деревни Уюк, и Суш, после 
чего поднимается на перевал «Каменный» через Уюкский хребет. Уюкский 
хребет покрыт редким лиственичным лесом. За хребтом трасса следует по го-
ристой сухой степной местности со множеством подъёмов и спусков вплоть 
до Кызыла. В 4 км перед Кызылом в горах находится развязка.  
Налево трасса уходит в город через коммунальный мост (проезд по ули-
цам Рабочая — Чульдум — Бай-Хаакская), направо уходит обходная дорога 
через транспортный мост. За Енисеем трасса оказывается на развязке с трас-
сой Кызыл-Ак-Довурак на западной окраине Кызыла в промышленной зоне. 
Огибая город, трасса сливается с выездом из города и уходит на юг через абсо-
лютно ровную степную зону на юг до деревни Балгазын. Затем начинается 
подъём на перевал Шуурмакский через хребет Хорумнуг-Тайга.  
Перевал покрыт тайгой. За перевалом трасса спускается к райцентру Са-
магалтай в долину реки Тес-Хем — основной приток озера Убсу-Нур. Мест-
ность становится более сухой и полупустынной. Ещё южнее трасса проходит 
через райцентр Эрзин. Как вокруг Эрзина, так и вокруг Самагалтая построена 
объездная дорога. За Эрзином трасса уходит на границу с Монголией. В 56 км 
от Эрзина расположен пропускной пункт Цаган-Толгой. 
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6 Выбор площадки под строительство производственно-ремонтной 
базы 
 
Так как трасса имеет сложный рельеф, поскольку часть трассы проходит 
по Саянским горам, и один из самых сложных участков находится между 
Красноярском и д.Бирюса, то необходимо выбрать спокойный и неопасный 
рельеф по строительство производственно-ремонтной базы.  
По исходным данным (плану дорогу) был выбран участок между 
ПК25+00 и ПК35+00. Участок находиться на прямой, что не ограничивает ви-
димость. Рельеф местности имеет перепад высот не более 2 метров, не на ска-
листой местности.  
База будет располагаться с наветренной стороны от населенных пунктов 
и имеет удобное примыкание к транспортным магистралям. 
На самой площадке или вблизи от нее возможно разместить источник 
водоснабжения (скважина) и энергоснабжения для хозяйственных, производ-
ственных нужд от горсети. Выбираемый участок обеспечивает удобный спуск 
ливневых и канализационных вод, не причиняющий вреда окрестному населе-
нию.  
По геологическим условиям площадка сложена из коренных пород, спо-
собных выдерживать удельную нагрузку не менее 0,2 МПа. Так же может 
иметь форму близкую к прямоугольной с соотношением сторон 1:2 или 2:3, 
достаточные размеры и конфигурацию, обеспечивающие удобное расположе-
ние заводских зданий, сооружений и проездов для транспорта в соответствии с 
ходом технологического процесса. 
 
7 Определение необходимой номенклатуры и количества строи-
тельной техники для производственно-ремонтной базы 
 
Исходными данными для определения потребности в рабочей силе, ра-
ционального количества машин и механизмов являются объемы работ, уста-
новленные годовым планом, технология производства ремонтных работ с уче-
том фактического уровня его механизации, а также календарные сроки прове-
дения технологических операций. 
По всем видам работ, подлежащим выполнению в планируемом пери-
оде, разрабатываются технологические карты или схема производства работ с 
определением в них следующих показателей: 
 
 годовой или сменной производительности бригады; 
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 количества рабочих; 
 необходимых машин и механизмов; 
 календарных сроков проведения работ; 
 потребления энергии; 
 технологически обусловленных простоев. 
 
Определение необходимого количества дорожных машин, рабочей силы 
и их рациональное распределение по работам текущего ремонта и содержания 
в целом по дорожно-ремонтной организации включает в себя: 
 определение годового баланса рабочего времени ведущей ма-
шины, необходимого количества машин, механизмов и рабочей 
силы; 
 распределение по видам работ. 
 
Количество дорожных машин (механизмов) нужно определять исходя из 
годового баланса рабочего времени, производительности машин, годового за-
дания работ по текущему ремонту и содержанию дорог. 
В данной работе количество и состав техники выбирался исходя из сред-
них объемов дорожно-строительных работ, участвовавших в торгах на уровне 
малого предпринимательства.   
Номенклатура и необходимое количество строительной техники приве-
дено в таблице 5. 
 










1 Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1303-2 4950х3000х1800 9,5 1 
2 Каток самоходный комбинированный DM58 5997х2419х3170 14 1 
3 Каток тяжелый SDLG LGS820 6160х3070х2320 20 1 
4 Каток  ДУ-47 4800х1800х3250 7,5 1 
5 Каток легкий BW 138 AС 2840х1470х2700 4 1 
6 Автогрейдер ДЗ-98 11000х3064х4000 19,8 2 





КО-806 на базе Ка-
мАЗ-43253 10000х3100х3200 7,5 2 
9 Автогудронатор ДС-43253 на шасси Камаз 43253 8500х2500х2850 7,5 1 
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10 Самосвал HOWO 6х4 ZZ3257M3841 6000х2300х1500 13,53 5 
11 Бульдозер D8R (C15 ACERT) 4647х3488х2743 38,35 2 
12 Дорожная фреза Dynapac PL2000 11550х2550х3100 28,2 1 
13 Фронтальный  погрузчик RM-Terex 7500х2500х3150 16,5 2 
14 Перегружатель  асфальта 
Dynapac 
MF2500CL 13355х2550х3100 22 1 
15 Низкорамный полу-прицеп-тяжеловоз 
HARTUNG-
9426.7-0000028 13000х2500х3900 9 3 
16 Седельный тягач КАМАЗ-65806-002-68 7140х2500х3170 10,2 3 




10200х2500х3520 12,56 2 
 
8 Генеральный план территории 
 
Генеральный план выполнен на топосъемке масштаба 1:500. Система ко-
ординат - Красноярская. Система высот - Балтийская. 
Производственно – ремонтная база расположена вдоль федеральной ав-
томобильной дороги Р-257 «Енисей» на км 143,50, слева.  
Въезд на базу предусмотрен отдельным движением, как и выезд. База 
имеет ограждение территории. На въезде и выезде с территории базы установ-
лены КПП с автоматическими воротами, предусмотрены калитки для прохода.  
В состав производственно – ремонтной базы входят следующие здания: 
 административное; 
 пункт мойки автотранспорта; 
 пункт технического обслуживания; 
 гараж для хранения техники; 
 навес для хранения техники; 
 склад материалов; 
 пост контрольного осмотра; 
 пункт ремонта техники; 
 открытая автостоянка; 
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 открытая автостоянка для грузового транспорта; 
 КПП №1; 
 КПП №2; 
 туалет; 
 трансформаторная подстанция; 
 септик; 
 мусорная площадка; 
 пожарные резервуары; 
 
Административное здание расположено около въезда на базу. Далее по 
ходу движения располагается пункт мойки автотранспорта и пункт техниче-
ского обслуживания. Гараж располагается напротив административного зда-
ния, там же примыкает к гаражу навес для хранения транспорта. Пункт ре-
монта техники, склад материалов и открытая стоянка для грузового транс-
порта располагаются за гаражом вдоль периметра базы. Пост контрольного 
осмотра техники расположен на выезде с базы, там же на выезде располага-
ется площадка для сбора мусора с баками. Трансформаторная подстанция 
находится между гаражом и пунктом контрольного осмотра возле забора, 
ограждена решеткой с ограниченным доступом. Септик и пожарные резерву-
ары находятся по правой стороне на въезде базы около забора. 
 
9 Благоустройство территории 
 
Ко входам в проектируемые здания предусмотрены удобные пешеход-
ные подходы и проезды для спец. техники. Обеспечивается удобный подъезд к 
базе через примыкания к существующей автомобильной дороге. 
Въезд, выезд и территория базы имеют асфальтобетонное двухслойное 
покрытие, на щебеночном основании. Пешеходные дорожки имеют покрытие 
из брусчатки на основании ЩПС. Вдоль газонов и пешеходных дорожек уло-
жен бортовой камень. Отмостка зданий выполнена так же из асфальтобетон-
ного покрытия. 
Вдоль пешеходных тротуаров предусмотрено устройство скамей для от-
дыха и урн рядом с ними.   
Озеленение территории выполняется в виде газонов, кустарников, дере-
вьев. Освещение территории устроено с помощью столбов и собственного 




10 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 
сооружений 
 
Состав объектов, размещаемых на территории базы, а также состав по-
мещений, размещаемых в проектируемых зданиях определён принятой орга-
низацией технологического процесса работы. 
Заезд специализированной техники при возвращении с дорожных работ 
осуществляется через ворота въезда, расположенные с северо-западной сто-
роны. Машины сразу же заезжают в здание автомойки, чтобы пройти очистку. 
После мойки и очистки машины проходят технический осмотр в здании 
техосмотра на предмет неисправностей, поломок, проверяется работоспособ-
ность отдельных элементов, целостность колес, осмотр корпуса машины, за-
мена масла и т.п. Небольшие работы по поддержанию машин в рабочем состо-
янии происходят там же. В здании предусмотрен автоподъёмник. После тех-
нического осмотра машины отправляются в гараж. Если у машины неисправна 
какая- либо деталь, или серьезная поломка-ее отправляют в соседнее здание 
ремонта. В нем предусмотрено все необходимое оборудование, имеется стоеч-
ный автоподъемник, предусмотрен мостовой кран, закрепленный на кран-
балке. В здании ремонта предусмотрены подсобные помещения для обеспече-
ния ремонтных работ в полном объеме. 
После ремонта техника также отправляется в гараж на хранение. Гараж 
рассчитан на хранение всей специализированной техники. Хранение крупнога-
баритных прицепов-тяжеловозов предусмотрено под навесом, рядом со зда-
нием гаража. 
Рядом со зданием ремонта предусмотрен склад для хранения запчастей, 
ГСМ. Также рядом со складом предусмотрена открытая стоянка для грузового 
транспорта для удобства разгрузки привозимых материалов. 
Перед выездом на объекты техника проходит пункт контрольного 
осмотра, для подтверждения работоспособности, выявление неисправностей. 
Выезд специализированной техники осуществляется через ворота вы-
езда, расположенных с северо-восточной стороны. На въезде и выезде из базы 
установлены пункты КПП (модульные сооружения) для обеспечения безопас-
ности, контроля за перемещением транспорта. 
Так же на базе размещено административное здание, расположенное ря-
дом с пунктом въезда. На первом этаже здания размещены комнаты для персо-
нала и отдыха, гардеробная для хранения верхней и рабочей одежды, душе-
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вые, санузлы, предусмотрено подсобное помещение. Питание рабочих осу-
ществляется в комнате персонала, в которой предусмотрены необходимое обо-
рудование (холодильник, микроволновка и т.п) и мебель. 
На втором этаже административного здания предусмотрен администра-
тивный аппарат. 
На базе предполагается расположение таких модульных объектов, как 
туалеты, трансформаторная подстанция. 
Здание автомойки, технического осмотра, пункт контрольного осмотра, 
склад-отапливаемые, каркасного типа, одноэтажные. Высота до фермы 5м, вы-
сота зданий 8.05м. Ворота въезда приняты шириной 4м, высотой 4,5м (у 
склада ворота 3.6м, высота 4.2м) 
Здание ремонта- отапливаемое, каркасное, одноэтажное. Высота до 
фермы-6.4м, высота здания 9.45м. Габариты зданий и проемов приняты из раз-
меров специализированного автотранспорта  
Здание гаража для хранения-так же теплое, каркасное, высота до фермы-
5.0м, высота здания 8.92м. Помещения гаража отапливаемые. 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ каркасных зданий: 
 
Каркасы зданий представляют собой пространственную систему, ском-
панованную из металлических поперечных рам. 
Пространственная жесткость обеспечивается рамно-связевой конструк-
тивной схемой: металлический каркас и металлические связи (вертикальные 
+горизонтальные). 
Металлический каркас запроектирован из прокатного профиля: 
 основные колонны СТО АСЧ 20-93; 
 фермы из квадратного и прямоугольного профиля сложного сече-
ния; 
 прогоны 18П по ГОСТ 8240-97; 
 стойки фахверка и распорки из квадратного и прямоугольного про-
филя сложного сечения; 
 связи из квадратного и прямоугольного профиля сложного сече-
ния; 
 стены- сэндвич панелями толщиной 150мм. Кровля- кровельные 
сэндвич- панели 200мм. 
Грунтами основания являются суглинки. Фундаменты -из буронабивных 




КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ административного здания 
 
Административное здание, отапливаемое, двухэтажное-из газобетонных 
блоков. Высота до потолков-2.5м и 3м, высота здания 8,95 
Проектируемое двухэтажное здание, а представляет сооружение бескар-
касной конструктивной схемы с продольными и поперечными несущими сте-
нами.    Устойчивость и пространственная неизменяемость обеспечивается 
жестким сопряжением сборных ж.б. перекрытий и несущих наружных и внут-
ренних стен из блоков, усиленных монолитными поясами.  
Стены здания выполнены из газобетонных стеновых строительных бло-
ков. Фундаменты склада –свайные из буронабивных свай, объединенных мо-
нолитным ж.б. ростверком. 
  Кровля здания- из профнастила. Элементы стропильных конструкций -
деревянные. 
Расчет фундамента административного здания. 
 
Все расчеты выполняются в соответствии со СП 63.13330.2012 «Бетон-
ные и железобетонные конструкции», СП 70.13330.2012 и ГОСТ Р 52086-2003. 
Входные данные здания: 
 размер дома: 12х24м; 
 количество этажей: 2 этажа + ферма крыши; 
 снеговой район РФ: г. Красноярск – 3 район 
 материал кровли: профнастил; 
 угол наклона крыши: 30⁰ 
 отделка фасадов мансарды: кирпич лицевой фактурный 250х60х65 
 высота первого и второго этажей: 3м и 2,5м; 
 отделка фасадов: сайдинг металлический; 
 материал наружных стен: утеплитель; 
 материал внутренних стен этажа: газобетон D500, 400мм; 
 
Размеры дома: 
 длина наружных стен: 2х (12 + 24) = 72м; 
 длина внутренней стены: 2х6,08=12,16м; 
 общая длина стен: 72 + 12,16 = 84,16м; 
 высота дома= 3+0,25+2,5+0,42+2,78=8,95м; 
 площадь кровли = 331,2м2; 
 площадь наружных стен = 6х84,16=504,96м2; 
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Расчет нагрузок здания 
Крыша: 
 по карте снеговых районов РФ город Красноярск относится к 3 
району. Расчетная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 
кг/м2; 
 снеговая нагрузка = 180х331,2х 1 = 59616кг = 60т; 
 ветровая нагрузка = 17х331,2=5630,4кг = 5,6т; 
 масса кровли = 331,2х6= 1990кг = 2т; 
 масса стропил = 4195кг = 4,2т; 
 общая нагрузка = 60++5,6+2+4,2 = 71,8т. 
 
Этажи: 
 масса стен = 49+49 = 98т; 
 масса перекрытия = 144т; 
 эксплуатационная нагрузка перекрытия = 56т; 
 общая нагрузка на стены = 98+144+56 = 298т. 
 
Вес здания с учетом нагрузок: 
 общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса = 
(71,8+298) х1,3 = 481т; 
 погонный вес здания при равномерно распределенной нагрузке на 
фундамент = 481 / 84,16 = 5,72 т/м.п. = 57,2 кН/м 
 
При выборе расчета нагрузок по несущим стенам: 
 погонный вес наружных несущих стен = 47кН; 
 с учетом коэффициента запаса = 4,7 х1,3 = 6,11 т/м.п. = 61,1 кН. 
 
Входные данные 
 вес дома: 481т; 
 высота ствола сваи: 5,0м; 
 диаметр сваи: 0,32м; 
 размеры дома: 12х24м; 
 высота ростверка: 1,05м; 
 ширина ростверка: 0,6м. 
 
Для расчета количества столбов нам необходимо знать расчетное сопро-
тивление грунта, нагрузки на фундамент. В связи с тем, что масса фундамента 
30 
 
нам не известна расчет будем производить в два приема. Изначально находим 
кол-во столбов без учета массы фундамента, а затем, когда масса фундамента 
становится известной, находим количество столбов с учетом его массы. 
Расчет столбчатого фундамента будем производить по второй группе 
предельных состояний. За основу взят СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 
сооружений». 
 
Расчет сопротивление грунта основания: 
Определяем ширину подошвы фундамента. В нашем случае это столб, 
который имеет геометрию подошвы в виде круга. Поэтому в первую очередь 
находим площадь подошвы столба, которая будет опираться на грунт. Затем 
вычисляем ширину фундамента. 
 площадь подошвы столба = 0,38м2; 
 
Определение расчетного сопротивления грунта основания: 
 𝑅 = 𝑅଴[1 + 𝑘ଵ(𝑏 − 𝑏଴)/𝑏଴] + 𝑘ଶ𝛾ூூᇱ (𝑑 − 𝑑଴)                                               (1) 
 
где R0 - расчетное сопротивление грунта основания, кПа; k1 - коэффициент, 
принимаемый для оснований, k1 = 0,05; k2 - коэффициент, принимаемый для 
оснований, k2 = 0,2; b - ширина проектируемого фундамента, м; d - глубина за-
ложения проектируемого фундамента, м; b0 - ширина фундамента равная 1м; 
d0 - глубина заложения фундамента равная 2м; γ'II - расчетное значение удель-
ного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3. 
 𝑅 = 300[1 + 0,05(0,60 − 1)/1] + 0,2 ∙ 17(5 − 2) = 305 кПа    
 
Расчет нагрузок здания 
 
Определение количества столбов без учета массы фундамента: 
 допустимая нагрузка на сваю = 0,38м2 х 31,1т/м2 = 11,82т; 




Расчет массы столбов: 
Для определения массы свай необходимо вычислить объем сваи и умно-
жить на плотность бетонной смеси. Массу арматуры в расчете учитывать не 
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будем. Также стоит учесть, что уширение имеет больший объем, поэтому бу-
дет запас по объему сваи и, следовательно, по ее массе и расходу бетона. 
 объем сваи = 0,40 м3; 
 плотность бетонной смеси = 2324 кг/м3; 
 масса одной сваи = 0,40м3 х 2324кг/м3 = 930кг = 0,93т; 
 масса всех свай = 51 х 0,93т= 47,43т. 
 
Расчет массы ростверка: 
 длина ростверка = 12+12+24+24+12,16 = 84,16м; 
 объем ростверка = 84,16 х 0,6 х 1,05 = 53м3; 
 масса ростверка = 53м3 х 2324кг/м3 = 123172 кг = 124т; 
 массу арматуры не учитываем.  
                                          
Расчет общего количества столбов на дом: 
Теперь, когда мы знаем не только нагрузки на фундамент, но и массу са-
мого фундамента, можно рассчитать минимальное количество свай, чтобы 
было соблюдено условие расчета по деформациям основания p <=R (среднее 
давление под подошвой фундамента не должно превышать расчетное сопро-
тивление грунта). 
 минимальное количество свай = (481+124) /11,82т = 50,18. Округ-
ляем 51 сваи. 
Конструктивно свай может быть больше, но их минимальное количество 
мы определили. Расстановка свай по периметру ростверка должна произво-
диться с учетом нагрузок по осям. Также столбы должны быть размещены по 
углам дома и в местах пересечения с внутренними стенами. 
 
11  Устройство инженерных сетей базы 
 
Источник электроснабжения-существующая городская сеть. Предусмот-
рена трансформаторная подстанция на территории базы. 
Водоснабжение      помещений предусмотрено   от   разрабатываемой 
скважины. Водоснабжение предусмотрено для административного здания, ав-
томойки, пункта контрольного осмотра. Горячая вода подается через водо-
нагревательный элемент, установленный в санузлах зданий 
Водоотведение предусмотрено для административного здания, авто-
мойки, пункта контрольного осмотра. 
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Стоки от зданий самотеком без очистки отводятся в выгреб и далее спе-
цавтотранспортом вывозятся на городские очистные сооружения.  
Стоки хозяйственные-бытовые и производственные (от технологиче-
ского оборудования) отводятся разными выпусками. 
Так же предусмотрено устройство модульных биотуалетов 
Отопление предусмотрено электрическое.   
 
12  График строительно-монтажных работ 
 
График строительно-монтажных работ составлен относительно важных 
и затратных видов работ и технологических операций. В соответствии с коли-
чеством человек в бригаде и самих бригад, а также количества техники и ее 
производительности – сроки строительно-монтажных работ будут меняться 
соответственно. При пересчете сроков строительно-монтажных работ реко-
мендуется уделить внимание методу работ и срокам затвердевания бетона. Не-
которые виды работ ведутся параллельно, не мешая остальным технологиче-
ским процессам. В среднем график работ принят на 2 года, согласно предо-
ставленной информации строительно-монтажной организации. 
 
13  Логистическая схема поставки материалов 
 
Ближайший город, в котором присутствуют необходимые материалы 
для строительства производственно-ремонтной базы – Красноярск, находя-
щийся на расстоянии 143,5 км от базы. 
 
Логистическая схема поставки строительных материалов для возведения 
базы представлена в виде таблицы 6: 
 
Таблица 6 – Схема поставки материалов 
Наименование  
материала Откуда везем Расстояние до базы, км 
Песчано-гравийная смесь Красноярск 152,0 
Металлоконструкции Красноярск 164,3 
Сэндвич панели Красноярск 164,3 
Газобетонные блоки Красноярск 158,6 
33 
 
Окончание таблицы 6 
Наименование  
материала Откуда везем Расстояние до базы, км 
Сборные железобетонные  
изделия Красноярск 158,6 
Цемент Красноярск 145,9 
Бортовой камень Красноярск 145,9 
Брусчатка Красноярск 145,9 
Асфальтобетон Красноярск Мини АБЗ 
Модульные сооружения Красноярск 154,1 
 
14  Экономическое обоснование  
 
Экономическая стоимость проекта (укрупненно) представлена в Прило-
жении А в виде локального сметного расчета. 
 
15  Охрана окружающей среды 
 
15.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строи-
тельства производственно-ремонтной базы 
 
Выбросы загрязняющих веществ в период строительства производ-
ственно-ремонтной базы носят временный характер. Для снижения воздей-
ствия со стороны объектов на состояние атмосферного воздуха, необходимо 
предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу.  
Учитывая, что основными источниками выбросов в атмосферу являются 
работающие двигатели автотранспорта и строительной техники, основные ме-
роприятия по уменьшению выбросов в атмосферу должны включать: 
 комплектацию парка техники строительными машинами с сило-
выми установками, обеспечивающими минимальные удельные вы-
бросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводо-
роды, оксиды азота и т.д.); 
 осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных 
средств строительных машин по утвержденному графику с обяза-
тельной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 
 контроль работы техники в период вынужденного простоя или 
технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды 
разрешается только при неработающем двигателе); 
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 рассредоточение во время работы строительных машин и механиз-
мов, не задействованных в едином непрерывном технологическом 
процессе; 
 движение транспорта по установленной схеме, недопущение не-
контролируемых поездок; 
 организацию в составе каждого строительного потока ремонтных 
служб с отделением по контролю за неисправностью топливных 
систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их 
на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу; 
 обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 
 применение специальных присадок к топливу, увеличивающих 
полноту его сгорания и уменьшающих выброс окиси углерода; 
 четкую организацию работы автозаправщика - заправка строитель-
ных машин топливом и смазочными материалами в трассовых 
условиях должна осуществляться только закрытым способом; 
 контроль за соблюдением технологии производства работ. 
 
15.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период экс-
плуатации производственно-ремонтной базы 
 
С целью уменьшения и предотвращения загрязнения атмосферного воз-
духа при эксплуатации объекта предусмотрены мероприятия, позволяющие 
свести до минимума технологические выбросы ЗВ и вероятность возникнове-
ния аварийных ситуаций: 
 транспортировка горючих веществ в резервуарах с закрытыми 
крышками. Запрещается открывать их ударными инструментами, 
которые могут вызвать образование искр; 
 оборудование двигателей внутреннего сгорания буровых устано-
вок специальными фильтрами, исключающими выбросы остатков 
несгоревших нефтепродуктов; 
 применение ингибитора коррозии для снижения коррозии техно-
логического оборудования и трубопроводов; 
 соблюдение всех норм технологического режима в процессе ра-
боты техники и оборудования; 
 качественное обучение и проверка знаний обслуживающего персо-
нала по профессиям; 
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 соблюдение правил и инструкций по ТБ при проведении газоопас-
ных огневых работ, а также при взаимодействии со сторонними 
организациями; 
 установление границ санитарного разрыва; 
 выбор площадки для строительства цехов, гарантирующий ПДК 
населенных и рабочих мест с учетом взаиморасположения цехов и 
населенных пунктов и господствующих направлений ветра; 
 молниезащита и защита от статического электричества сооруже-
ний, технологического оборудования и трубопроводов; 
 строительство открытых автостоянок с обогревом, позволяющих 
сократить время прогрева двигателей автотехники; 




15.3 Мероприятия по охране водных ресурсов в период строитель-
ства производственно-ремонтной базы 
 
В соответствии с оказываемым воздействием на поверхностные и под-
земные водные объекты в рамках ОВОС разработаны мероприятия по предот-
вращению или снижению этого воздействия. На всех стадиях СМР необхо-
димо следовать рекомендациям организационного характера: 
 обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строи-
тельство; 
 техническое обслуживание автотранспорта и строительной тех-
ники осуществлять на базе автотранспортного предприятия, 
предоставляющего технику; 
 применять технически исправные строительные машины и меха-
низмы; 
 запретить проезд строительной техники вне существующих и спе-
циально созданных технологических проездов; 
 оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы 
для исключения пролива топлива и масел; 
 обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специ-
ально оборудованном месте; 
 оснащение строительных площадок, где работают машины и меха-
низмы, адсорбентом на случай утечек ГСМ; 
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 в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их 
ликвидации; 
 образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собирать в 
специализированные емкости с последующим вывозом на очист-
ные сооружения; 
 складировать материалы только на специально подготовленной 
площадке; 
 своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон 
ТБО; 
 производить разборку всех временных сооружений, а также 
очистку стройплощадки и благоустройство нарушенных земель 
после окончания строительства. 
 
Дополнительно при проектировании соответствующих объектов необхо-
димо предусмотреть мероприятия инженерно-технического характера. При 
планировке территории площадок под строительство объектов рекомендуется: 
 вертикальную планировку производить методом отсыпки террито-
рии площадочных объектов с максимальным сохранением мохово-
растительного слоя; 
 сохранять сложившийся термовлажностный режим грунтов в ос-
новании возводимых сооружений; 
 срез грунта при вертикальной планировке по возможности исклю-
чить; 
 благоустройство и закрепление откосов песчаных отсыпок специ-
альными материалами и посевом трав. 
 
Строительство линейных объектов необходимо осуществлять с соблю-
дением следующих мероприятий: 
 отсыпку дорог производить в строгом соответствии с регламентом 
производства работ; 
 при проведении отсыпок руководствоваться принципом сохране-
ния естественного состояния ММП; 
 размещение строительных площадок за пределами ВЗ и ПЗП; 
 сбор сточных вод, образующихся при строительстве объектов, с их 
последующим вывозом и очисткой; 




 при производстве работ в руслах водных объектов в местах их пе-
ресечения применять наиболее щадящие технологии, не приводя-
щие к образованию мутности и заиления; 
 работы по пересечению водотоков трубопроводами проводить в 
меженный период; 
 при пересечениях объектов обустройства месторождения с водото-
ками согласовывать проектную документацию. 
 
 
15.4 Мероприятия по охране водных ресурсов в период эксплуата-
ции производственно-ремонтной базы 
 
Для предупреждения или уменьшения последствий негативного воздей-
ствия необходимо соблюдение ряда инженерных мероприятий: 
 планировка поверхности площадок с уклоном в сторону емкостей 
для сбора или фильтрации поверхностного стока; 
 устройство защитного обвалования по периметру кустового осно-
вания с устройством пандусов для въезда с целью локализации 
возможных разливов; 
 организация сбора дренажа с технологических площадок в специа-
лизированные емкости с последующим вывозом и утилизацией в 
системе ППД; 
 сбор нефтепродуктов при ремонтных работах в закрытые подзем-
ные канализационные емкости с последующим вывозом на очист-
ные сооружения; 
 прокладка выкидных линий с уклоном для обеспечения возможно-
сти полного дренирования; 
 сбор хозяйственно-бытовых стоков в специализированные емко-
сти с последующим вывозом на очистные сооружения. 
При проектировании объектов транспортной инфраструктуры для пере-
пуска поверхностных вод с нагорной стороны требуется предусмотреть 
устройство водопропускных труб при пересечении автодорог с водотоками и 
линиями стока. 
На объектах жизнеобеспечения персонала необходимо предусмотреть: 
 расположение водозаборных скважин в соответствии с требовани-
ями законодательства; 
 регулярное отслеживание качества отбираемой воды; 
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 сбор образующихся коммунально-бытовых стоков на территории 
площадочных объектов с последующим вывозом на очистные со-
оружения ОБП; 
 расположение локальных очистных сооружений хозяйственно-бы-
товых сточных вод за пределами первого пояса ЗСО водозаборных 
скважин с учетом санитарного режима на территории второго по-
яса; 
 соблюдение режима эксплуатации очистных сооружений; 
 выполнение мероприятий по санитарному благоустройству терри-
тории; 
 соблюдение мероприятий по сбору и временному накоплению бы-
товых отходов. 
 




 Для укрепления слабых, неустойчивых грунтов, подверженных 
эрозии и оползанию при обустройстве и эксплуатации производственно-ре-
монтной базы предлагаются разнообразные материалы и методы: 
 искусственные теплоизоляционные покрытия - металлизирован-
ные и полимерные пленки, быстротвердеющие полимерные пены, 
пенопластовые плиты; 
 естественные теплоизоляционные покрытия - древесные отходы, 
дерн, отсыпки, водно-воздушные замороженные; 
 механические методы - уплотнение талых грунтов укаткой, трам-
бованием, вибрацией, рыхлением, экскавацией, обезвоживание 
гравитационным дренажем, фильтрационно-игловое оттаивание с 
гидростатикой; 
 физические методы - искусственное замораживание хладоносите-
лем, осушение и упрочнение грунта путем обработки постоянным 
электрическим током; 
 физико-химические методы - диспергирование и агрегация грун-
тов, гидрофобизация грунтов, солонцевание, полимерная стабили-
зация грунтов путем инъекций, упрочнение грунтов искусствен-
ными полимерными смолами, силикатизация с применением жид-




 изменение температуры промерзающих-протаивающих грунтов с 
помощью локального способа отвода или притока тепла; 
 регламентированное использование транспортных строительно-
монтажных средств; 
 строительство дорог с отсыпкой насыпи «вперед» без нарушения 
естественного покрова с применением теплоизоляционных мате-
риалов; 
 в пределах сложных неустойчивых ландшафтов удаление площад-
ных сооружений на 80–100 м от уступов и склонов; 
 строительство основных объектов в холодный период; 
 недопущение сброса промышленных, бытовых и аварийных вод на 
мерзлые высокольдистые грунты; 
 прогнозирование развития термоэрозионных процессов за преде-
лами осваиваемого участка; 




15.6 Рекомендации по рекультивации земель, нарушенных в про-
цессе строительства производственно-ремонтной базы 
 
Рекультивация нарушенных земель основывается на результатах иссле-
дований, в задачу которых входит: выявление изменений растительного и поч-
венного покрова в процессе антропогенного нарушения; изучение закономер-
ностей естественного восстановления растительности; определение необходи-
мости и возможности биологической рекультивации земель; подбор ассорти-
мента видов злаков для рекультивации, испытание их непосредственно на тер-
ритории нефтегазовых месторождений; разработка агротехнических приемов с 
учетом зональных особенностей, степени повреждения почв и их загрязнения. 
Для разработки технологий рекультивации почвенный покров следует 
разделять на три категории по степени нарушения. 
Слабая категория – нарушено менее 30 % почвенного покрова, органо-
генные горизонты почв смяты, уплотнены, частично содраны или перемешаны 
с нижележащими глеевыми горизонтами. Такие нарушения доминируют на 
периферии промузлов и в основном связаны с проездами внедорожного транс-
порта. 
Средняя категория – нарушено 30–50 % поверхности почв. Раститель-
ный покров и торф перемешаны с глеевыми горизонтами на глубину до 30 см. 
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Глубина оттаивания увеличивается в 1,5 раза. Причины: планировка поверхно-
сти, многократные проходы транспорта. 
Сильная категория – нарушено до 90–100 % поверхности почвы, переме-
шаны с глеем и уничтожены верхние горизонты, на поверхность выходят поч-
вообразующие породы. Глубина оттаивания увеличивается в два раза. 
Для рекультивации каждой из категорий почв разрабатываются следую-
щие технологические приемы: 
 без рекультивации (самозарастание); 
 уборка строительно-монтажного мусора; 
 планировка поверхности; 
 организация поверхностного стока; 
 закрепление овражных тальвегов, склонов, засыпка промоин, овра-
гов; 
 посев травянистых смесей; 
 предпосевная основная обработка почв. 
 
16 Охрана труда 
 
Организация работы на строительной площадке должна соответствовать 
стройгенплану, входящему в проект производства работ. При размещении 
участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных 
средств, проходов для людей следует установить опасные зоны, в пределах ко-
торых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками 
безопасности и надписями установленной формы. 
Строительную площадку в населенных местах или на территории дей-
ствующих промышленных предприятий во избежание доступа посторонних 
лиц ограждают. Конструкция ограждения должна соответствовать требова-
ниям ГОСТ 23407—78. Ограждения вдоль улиц, проездов и проходов общего 
пользования выполняют в виде сплошного забора высотой не менее 2 м. Его 
устанавливают на расстоянии не менее 10 м от строящегося объекта, обору-
дуют защитным козырьком над пешеходной дорожкой, устанавливаемым под 
углом 20° к горизонту. 
В ненаселенных местах разрешается устраивать проволочные огражде-




В местах перехода через траншеи глубиной более 1 м должны быть 
устроены переходные мостики шириной не менее 0,6 с перилами высотой 1,1 
м. В местах, где рабочие должны переносить грузы вручную, ширина таких 
мостиков должна быть не менее 2 м. 
Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоя-
нии 1 м и выше, должны быть ограждены на высоту не менее 1,1 м от рабо-
чего настила и иметь бортовые доски шириной не менее 15 см. Ограждения 
рассчитывают на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.059-89. 
Открытые проемы в стенах, отверстия в перекрытиях и проемы лестнич-
ных клеток следует ограждать или закрывать прочными сплошными щитами. 
На строительной площадке следует выделять опасные для людей зоны, в 
пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 
опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 
знаками безопасности и надписями установленной формы. 
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов: 
 вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустано-
вок; 
 вблизи от не ограждённых перепадов по высоте на 1,3 м и более; 
 в местах перемещения машин и оборудования или их частей и ра-
бочих органов; 
 в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 
предельно допустимых или, воздействует шум интенсивностью 
выше предельно допустимой; 
 в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузо-
подъемными кранами. 
 
К зонам потенциально действующих опасных производственных факто-
ров относят участки территории вблизи строящегося здания, этажи (ярусы) 
зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (де-
монтаж) оборудования или конструкций. 
Во избежание доступа посторонних лиц зоны постоянно действующих 
производственных опасных факторов ограждают защитными ограждениями 
согласно ГОСТ 23407—78. Производство строительно-монтажных работ в 
этих зонах, как правило, не допускается. 
Зоны потенциально действующих опасных производственных факторов 
ограждают сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407—78.          
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Строительно-монтажные работы в указанных опасных зонах производят 
с осуществлением организационно-технических мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность работающих. 
Границы зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в 
связи с падением предметов, устанавливают согласно табл.7. 
Границы зон, в пределах которых действует опасность поражения элек-
трическим током, устанавливают согласно табл. 8. 
До начала работ на строительной площадке должны быть сооружены 
подъездные пути и внутриплощадочные дороги, обеспечивающие свободный 
и безопасный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам, 
складским площадкам и помещениям. 
Безопасное движение транспорта на строительной площадке обеспечи-
вают: его рациональная схема, учитывающая пути движения рабочих, соблю-
дение размеров и типов дорожного полотна в зависимости от применяемых 
транспортных средств, установка дорожных знаков и надписей, выполнение 
мероприятий по безопасному производству погрузочно-разгрузочных работ в 
зоне действия монтажных механизмов. 
 
 Таблица 7 - Зоны возможного падения предметов 
Высота возможного падения пред-
мета, м 
Границы опасной зоны, м 






вблизи строящегося здания 
или сооружения (от его 
внешнего периметра) 
До 20  
Свыше 20 до 70  
Свыше 70 до 120 
Свыше 120 до 200 
Свыше 200 до 300 




























Таблица 8 - Зоны опасности поражения электрическим током 
Напряжение, кВ 
Ограничивающие опасную зону расстояния 
от неогражденных неизолированных частей 
электроустановки (электрооборудования, ка-
беля и провода) или от вертикальной 
плоскости, образуемой проекцией на землю 
ближайшего провода, воздушной линии 
электропередачи, находящейся под напряже-
нием, м 
До 1 
От 1 до 20 
От 35 до 110 
От 150 до 220 
330 
От 600 до 750 









Скорость движения автомобилей на территории строящихся объектов не 
должна превышать 10, а на поворотах — 5 км/ч. 
При наличии на строительной площадке железнодорожных путей коли-
чество пересечений их с автомобильными дорогами должно быть минималь-
ным. Каждое пересечение (переезд) нобходимо ограждать. Устраивают пере-
езды по типовым чертежам. Как правило, автомобильная дорога должна пере-
секать железную дорогу под углом 90°, при хорошей видимости пересечение 
допускается под углом 60°. 
В местах пересечения автомобильных дорог с рельсовыми путями устра-
ивают сплошные настилы (переезды) с контррельсами, уложенными в уровень 
с головками рельсов. Продольный уклон автомобильных дорог при подходе их 
к переездам не должен превышать 0,05. Переезды следует оборудовать свето-
вой сигнализацией, а при интенсивном железнодорожном движении — охра-
няемыми шлагбаумами в соответствии с требованиями «Инструкции по 
устройству и обслуживанию переездов» Министерства путей сообщения. 
Проезды, проходы, подкрановые пути, погрузочно-разгрузочные пло-
щадки и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора, в 
зимнее время — от снега и льда, дороги и проходы посыпать песком, шлаком 
или золой, а в летнее время поливать водой. Проходы для рабочих, располо-
женные на уступах, откосах и косогорах с уклоном более 20°, следует обору-
довать стремянками или лестницами с односторонними перилами. 
Складские площадки следует рационально размещать в зоне работы 
монтажных механизмов на спланированных участках с твердым основанием 
(утрамбованный грунт, сборные железобетонные дорожные плиты, асфальт). 
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В местах складирования автомобильные дороги должны иметь достаточ-
ные уширения, позволяющие безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные 
работы. Так как складские площадки, располагаемые в зоне действия монтаж-
ных механизмов, являются опасными зонами, то они должны быть обяза-
тельно ограждены. Располагать закрытые складские площадки в зоне работ 
кранов не допускается. 
На площадках для укладки конструкций и деталей должны быть обозна-
чены границы штабелей, проходов и проездов между ними. Нельзя размещать 
грузы в проходах и проездах. 
Все конструкции и детали следует укладывать в штабеля допустимой 
высоты. Ширина проходов между ними, оставляемых для безопасного движе-
ния рабочих на участках складирования, должна быть не менее 1 м. Конструк-
ции и детали укладывают на деревянные прокладки, расположение которых 
должно обеспечивать свободный сток воды, а между отдельными ярусами 
укладывают инвентарные прокладки. 
В штабеля следует укладывать изделия только одной марки. Марка 
должна быть видна со стороны проезда или прохода, монтажные петли для 
строповки при этом расположены сверху. Возле каждого штабеля изделий со 
стороны прохода или проезда устанавливают знаки с указанием схем стро-
повки и технических характеристик. Высота штабеля во избежание обрушения 
конструкций и деталей регламентируется СНиП 12-04-2002. 
Искусственное освещение строительной площадки должно быть выпол-
нено до начала строительно-монтажных работ и соответствовать ПУЭ и СНиП 
12-04-2002. Для освещения строительных площадок используют различные 
виды источников искусственного света: лампы накаливания общего назначе-
ния, газоразрядные лампы высокого давления типов ДРЛ и ДРН. 
Освещенность территории строительной площадки должна быть: 
 в зоне производства работ .......... не менее 2лк; 
 на участках складирования, складах и в местах 
выполнения такелажных работ........ не менее 10лк; 
 в местах расположения автодорог и проходов от 1 до 3лк. 
     
Для обеспечения такой освещенности устанавливают прожекторы на 
конструктивных элементах строящихся зданий, стационарных металлических 
или деревянных опорах. Высота установки их зависит от типа прожектора, 
мощности лампы и напряжения в сети. 
        Нормы освещенности   рабочих   мест не менее: 
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 при выполнении кирпичной кладки, бетонировании и монтаже 
конструкций .................. 25лк; 
 при штукатурных и малярных работах......... 50лк. 
 
Прожекторы и светильники комбинированного освещения располагают 
на высоте, позволяющей избежать ослепляющего воздействия их на работаю-
щих. Все переносные устройства следует подключать шланговым кабелем 
типа КРПС, ГРШС или гибким многожильным в резиновом шланге типа ПРГ. 
Все осветительные установки, применяемые для общего и комбинированного 
освещения строительной площадки и рабочих мест, необходимо занулять. 
При устройстве временной электропроводки на строительной площадке 
следует избегать расположения воздушных линий электропередачи над доро-
гами и проходами с интенсивным движением транспорта и людей. 
Проводку выполняют изолированным проводом на высоте не менее над: 
 рабочими местами 2,5м;         
 проходами…. 3,5м; 
 проездами …. 6м; 
 
На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, 
возле оборудования, машин и механизмов, на подъездных путях, автомобиль-
ных дорогах и в других опасных местах должны быть вывешены хорошо ви-
димые, а в темное время суток освещенные предупредительные и указатель-




















В данной работе была запроектирована производственно-ремонтная база 
для дорожно-строительной организации. Возможности проектирования таких 
баз огромны и подстраиваются под индивидуальные заказы. Размещение и ре-
монт техники осуществляется на самой базе, так же и плановое обслуживание. 
Зимой размещение техники осуществляется в теплом гараже, что существенно 
важно.  
Конструкция зданий принята из современных материалов, что обуслав-
ливает быстрый монтаж зданий и сокращает сроки строительства.  
Рассмотрены локальные инженерные сети для обеспечения производ-
ственной базы потребительскими нуждами. Благоустройство базы выполнено 
по минимальному и в тоже время достаточном количестве растений и соору-
жениями досуга. Сплошное асфальтобетонное покрытие обеспечивает чистоту 
на территории, пешеходные дорожки и газоны сделаны строго по необходимо-
сти. В работе также учтены требования к маломобильным группам населения-
среда доступности. 
В целом тема работы затронута полностью, рассмотрены все возможное 
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Локальная смета № 1 
на строительство производственно-ремонтной базы 
Сметная стоимость, тыс. руб. 3574,135 
Сметная трудоёмкость, чел.-ч. 7821,154 
Средства на оплату труда, тыс. руб. 132,448 













Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 





а №81 от 
27.02.10 
Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 2 







598,03 4,34 2104 58 
2044 






грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: 
расстояние перевозки 1 км; 
нормативное время пробега 
0,263 час; класс груза 1 
(1 тонна) 
596,4 2,6 2,6 1551 1551 
4
9
     Продолжение локальной сметы № 1 








Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-
0,63) м3, группа грунтов: 
2 






598,03 4,34 38547 1060 
37448 





грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: 
расстояние перевозки 18 
км; нормативное время 












Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами 
мощностью: 96 кВт 130 
л. с., 1 группа грунтов 




139,39   78   
78 
12       
5
0
        Продолжение локальной сметы № 1 









прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
на первый проход по 
одному следу при 
толщине слоя: 30 см 





221,62   11741   
11741 








На каждый последующий 
проход по одному следу 
добавлять: к норме 01-02-
001-2 





19,87   13887   
13887 











способом, группа грунтов: 
1 







35,25   1583 658 
925 





      Продолжение локальной сметы № 1 





















35,25   821 341 
480 
55   26,1 40,74 










(100 м3 материала 
основания (в 
плотном теле) 
20,4 4816,63 455,39 
4348,79 
667,28 12,45 98259,25 9289,96 
88715,32 











5,95 40674,51 936,92 
6331,19 
1245,66 33406,4 242013,33 5574,67 
37670,58 





     Продолжение локальной сметы № 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
12 ТЕР27-04-007-04 
На каждый 1 см 
изменения 








85 82783,72  
16626,56 




толщиной 15 см 
































2 7727,45  
319,43 





    Продолжение локальной сметы № 1 






























На каждые 0,5 см 
изменения 
толщины покрытия 






















     
5
4
Продолжение локальной сметы № 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 







мощностью: 132 кВт 
(180 л.с.) 
1000 м2 4,071 27,27 
 











перевозки св. 6,5 до 7,0 
км; нормативное время 
пробега 0,877 час 




























    Продолжение локальной сметы № 1 
















Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 1,25 




грунта 0,618 38,61 38,61  










100 м3 0,1206 5545,02 1404 
1590,









назначения под колонны 
объемом: более 5 м3 
 










    Продолжение локальной сметы № 1 






на устройство: колодцев 
для анкерных болтов 
 






обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону 
100 м2 1,26 1176,02 201,61 75,93 
 
1481





Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 












Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 
грунта 0,022 284,13  






   Продолжение локальной сметы № 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 








одно- и многопролетных 
без фонарей пролетом: до 


















подкрановых балок на 
отметке до 25 м массой: 

















подкрановых балок на 
отметке до 25 м массой: 




2,88 722,48 147,06 
450,0









    Продолжение локальной сметы № 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 












Накладные расходы 22519      
Сметная прибыль 12188      
Итоги по смете:       
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:       




    Всего с учетом "Транспортные расходы на доставку материалов свыше 30 км 
МАТ=5,15%" 




    Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 685) 11219      
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 685) 5343      
    Итого c накладными и см. прибылью 84414     144,
55 
  Перевозка грузов автомобильным транспортом:       
    Итого Поз. 5, 7, 14 20103
2 
 201032    




 201032    
  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным): 
      




    Всего с учетом "Транспортные расходы на доставку материалов свыше 30 км 
МАТ=5,15%" 








    Продолжение локальной сметы № 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 329) 598      
    Итого c накладными и см. прибылью 8579     132,
74 
  Земляные работы, выполняемые ручным способом:       
    Итого Поз. 15 519 519    66,5
3 
    Всего с учетом "Транспортные расходы на доставку материалов свыше 30 км 
МАТ=5,15%" 
519 519    66,5
3 
    Накладные расходы 88% ФОТ (от 519) 457      
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 519) 234      
    Итого c накладными и см. прибылью 1210     66,5
3 
  Аэродромы:       














    Накладные расходы 134% ФОТ (от 2 059) 2759      
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 059) 1750      
    Итого c накладными и см. прибылью 21306
0 
    70,3
4 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:       
    Итого Поз. 30-31, 38-39, 57 769 542 227   63,6
2 
    Всего с учетом "Транспортные расходы на доставку материалов свыше 30 км 
МАТ=5,15%" 
769 542 227   63,6
2 
    Накладные расходы 99% ФОТ (от 542) 537      




     Окончание локальной сметы № 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    Итого c накладными и см. прибылью 1685     63,6
2 
  Автомобильные дороги:       




    Всего с учетом "Транспортные расходы на доставку материалов свыше 30 км 
МАТ=5,15%" 




    Накладные расходы 156% ФОТ (от 4 085) 6373      
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 4 085) 3881      
    Итого c накладными и см. прибылью 317590     305,
54 
  Строительные металлические конструкции:       
    Итого Поз. 55-56 74 4 1 69  0,46 
    Всего с учетом "Транспортные расходы на доставку материалов свыше 30 км 
МАТ=5,15%" 
78 4 1 73  0,46 
    Накладные расходы 99% ФОТ (от 4) 4      
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4) 3      
    Итого c накладными и см. прибылью 85     0,46 
  Итого 827655     7834
,78 
    В том числе:       
      Материалы 495454      
      Машины и механизмы 290650      
      ФОТ 19223      
      Накладные расходы 22519      
      Сметная прибыль 22188      
  ВСЕГО по смете 357413
5 


















Песчаный асфальтобетон тип В 
марки III по ГОСТ 9128-2013 h=0,15м 
Крупнозернистый асфальтобетон по 
ГОСТ 9128-2013 h=0,22м 
Песчано-гравийная смесь по 
ГОСТ 23735-2014 h=0,40м 
Уплотненный грунт
1) проездов












Брусчатка        h1=0.065м
Песчано-гравийная смесь h=250мм
Щебень М 800х800 h3=0.15м
Песок фракции с модулем
крупности 2,5-1,25                h2=0.060м











Песчаный асфальтобетон тип В марки 
III по ГОСТ 9128-2013 h=0,15м 
Крупнозернистый асфальтобетон по 
ГОСТ 9128-2013 h=0,22м 
Песчано-гравийная смесь по 
ГОСТ 23735-2014 h=0,40м 
Уплотненный грунт
Брусчатка        h1=0.065м
Песчано-гравийная смесь h=250мм
Щебень М 800х800 h3=0.15м
Песок фракции с модулем
крупности 2,5-1,25                h2=0.060м

















Песчаный асфальтобетон тип В марки 
III по ГОСТ 9128-2013 h=0,15м 
Крупнозернистый асфальтобетон по 
ГОСТ 9128-2013 h=0,22м 







Бетон В-15(М-200)F=100 по ГОСТ 26633-2015 
Щебень М 600-800 кгс/см ГОСТ 8267-93    h2=0,31 м 
Песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014  h3=0,45 м 
Уплотненный грунт
ТИП 6: ТИП 1:
Песчаный асфальтобетон тип В 
марки III по ГОСТ 9128-2013 h=0,15м 
Крупнозернистый асфальтобетон по 
ГОСТ 9128-2013 h=0,22м 
Песчано-гравийная смесь по 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 т15 ОРП4 480.75 480.47
 т13
 469.31











































 т3 ОРП1 395.07 394.71
 т2
 398.62




















 береза  17
 0.40  3
 береза  17
 0.30  3
сосна







































































































кабель связи ТУ (ТУСМ) ОАО "Ростелеком"































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 т28 ОРП6 496.56
 495.99
 т27 ОРП5 493.13
 492.83





















 рп7  469.96 469.49
 т18 470.28
 т17 474.09































































































































































































































































































































































+20 +40 +60 +8
0 +20 +40
+60 +80 +2
0 +40 +60 +80
+20 +40 +60 +80 +20 +40 +60 +80
+20 +40 +60 +80
+20 +40 +60 +80




















































































































































































































































































































ПодписьИзм. Кол.уч. № док.Лист Дата
2.Система координат - местная -167.
3.Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.




































- проезжая часть на мосту
- бермы для установки опор дорожных знаков
- прикромочные лотки
- граница участка землепользования
- полка
- конструкции сбросов воды с проезжей части
открытыми лотками.
- конструкции сбросов воды с проезжей части дождеприемными
колодцами.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































кабель связи ТУ (ТУСМ) ОАО "Ростелеком"
кабель связи ТУ (ТУСМ) ОАО "Ростелеком"






































































































































+20 +40 + 0 +80















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- проезжая часть на мосту
- бермы для установки опор дорожных знаков
- прикромочные лотки
- граница участка землепользования
- полка
- конструкции сбросов воды с проезжей части
открытыми лотками.
























- железобетонная труба  ПодписьИзм. Кол.уч. № док.Лист Дата
2.Система координат - местная -167.
3.Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.




















































































Уклон, ‰, вертикальная кривая, м




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 R ≥ 7150,00
К - 192,55 00,00
72 R ≥ 6900,00





К - 100,00 00,00






К - 103,93 03,93
70
R ≥ 3100,00К - 646,07 50,00
70 31 R ≥ 2050,00К - 150,00 00,0
0
31
8 R ≥ 4200,00К - 400,00 00,00










К - 200,00 00,00
23
R ≥ 2500,00К - 250,00 50,00
23 12 R ≥ 2300,00
К - 377,41 27,41
61















L - 8,93A - 231°33'54"









L - 27,33A - 208°31'14"



























L - 130,22A - 206°45'03"









L - 48,49A - 228°05'03"































































L - 97,74A - 227°22'59"
































L - 0,00A - 177°15'49" К - 72,59Т1 - 84,97 Т2 - 84,97R - 1400,00 У - 6°56'48"
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































К - 271,12 00,
0
0
40 R ≥ 110300
К - 57,13 57,13
38





К - 50 50,0059
R ≥ 5300,00


























Основание дорожной одежды: щебеночно-песчаная смесь
Глина легкая пылеватая, твердая, полутвердая,
35в












Суглинок дресвяный тяжелый, твердый,полутвердый






Рабочий слой земляного полотна: дресвяный грунт с суглинистым заполнителем твердой, 
полутвердый
заполнителем до 30%. Продукт выветривания
с примесью органических веществ до 0,06 д.е.
35г Земляное полотно: суглинок тяжелый4 пылеватый, полутвердый, с включением 
полутвердой консистенции до 50%
Рабочий слой земляного полотна: гравийныйгрунт с супесчаным заполнителем твердойконсистенции до 45%
35б7б
35а7в
Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердый 
Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный
Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичный
Супесь пылеватая, твердая. Продукт выветривания песчаников
песчаников
Показатель текучести для супесчаного заполнителя
Номер инженерно-геологическогоэлемента1
твердая 
Места отбора проб нарушенной структуры




Места отбора проб ненарушенной структуры










35в8а Суглинок легкий пылеватый, твердый, полутвердый. Продукт выветривания песчаников
дресвы, щебня до 25%




















































































































































































































































































































  72 
8













































































































2а 2а 3 1 1а 4а 4а1а
1 2а 1а
мост
примыкание 1а 4 1 4а 2а 1а 1 1а 4а
1а 1 1а 1а 1 1а 1 1 44а11 1а






















































































































































































































Уклон, ‰, вертикальная кривая, м


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R ≥ 2700,00К - 372,59 00,00
11 R ≥ 2600,00
К - 250,00 50,00
43
R ≥ 2950,00К - 317,42 67,42
43 29 R ≥ 2800,00К - 482,58 50,0
0
29
57 R ≥ 2500,00К - 250,00 00,00
57 2 R ≥ 2450,00
К - 400,00 00,00
47 R ≥ 36550
К - 50 5047
R ≥ 3050,00
К - 100,00 50,00
59 R ≥ 2500,00














R ≥ 2600,00К - 550,00 00,0047
37 R ≥ 2500,00К - 350,00 50,00
37 33 R ≥ 5750,00
К - 300,00 50,
0




R ≥ 3050,00К - 250,00 00,0
0
42
7 R ≥ 2550,00К - 100,00 00,00
7 21 R ≥ 10800
К - 50 50,00

























L - 29,48A - 184°12'37"









L - 27,92A - 192°40'20"









L - 238,33A - 197°15'40"









L - 0,00A - 201°58'16"









L - 54,02A - 202°47'48"



























L - 0,00A - 207°23'12"









L - 35,51A - 251°24'05"









L - 129,85A - 251°50'47"









L - 5,14A - 220°35'33"








L - 0,01A - 195°34'00"








L - 16,58A - 161°42'16"




































L - 60,95A - 154°30'43"








L - 0,00A - 144°16'28"









L - 5,37A - 127°54'30"
L - 330,21A - 127°27'29"К - 15,79Т1 - 7,90 Т2 - 7,90R - 2010,00 У - 0°27'01"
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Основание дорожной одежды: щебеночно-песчаная смесь
Глина легкая пылеватая, твердая, полутвердая,
35в












Суглинок дресвяный тяжелый, твердый,полутвердый






Рабочий слой земляного полотна: дресвяный грунт с суглинистым заполнителем твердой, 
полутвердый
заполнителем до 30%. Продукт выветривания
с примесью органических веществ до 0,06 д.е.
35г Земляное полотно: суглинок тяжелый4 пылеватый, полутвердый, с включением 
полутвердой консистенции до 50%
Рабочий слой земляного полотна: гравийныйгрунт с супесчаным заполнителем твердойконсистенции до 45%
35б7б
35а7в
Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердый 
Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный
Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичный
Супесь пылеватая, твердая. Продукт выветривания песчаников
песчаников
Показатель текучести для супесчаного заполнителя
Номер инженерно-геологическогоэлемента1
твердая 
Места отбора проб нарушенной структуры




Места отбора проб ненарушенной структуры










35в8а Суглинок легкий пылеватый, твердый, полутвердый. Продукт выветривания песчаников
дресвы, щебня до 25%























































































































































































































































































































4 1 4а 2а 1а 4а 1а 2 1 4 1а 2а 1а
Местный грунт с засевом трав
Местный грунт с засевом трав
1а 1а1 1 1а 1а 1 1а 1 1 1а 1а 1 1 1 1а 1
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Гараж для хранения транспорта





















Экспликация зданий и сооружений
Пункт ремонта
Проектируемый
10 Открытая автостоянка для грузового транспорта 350,0













16 Мусорная площадка 17,4 Проектируемая
Проектируемое13* Туалет(модульное сооружение) 2,2







- бермы для установки опор дорожных знаков
- граница участка землепользования
- ворота и калитка входа
- парковка легковых автомобилей
- парковочное место для автомобилей МГН





- отмостка, площадки въезда
15
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2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2160
2000 2000 2000 2000 2320 2000 2000 2000

















































                 Плитка керамогранит
               Стяжка цем. песч. р-р,  б= 30мм
Монолитная  плита б= 200мм
Уплотненный грунт основания
                 Плитка керамогранит
               Стяжка цем. песч. р-р,  б= 30мм
Сборные ж\б плиты перекрытия, б= 220мм
                 Стяжка цем. песч. р-р,  б= 30мм
                 Утеплитель кровельный,б=200мм
Сборные ж\б плиты перекрытия, б= 220мм
Номер
поме-я Наименование Площадь,м² Кат.поме-я


























































































Фасад в осях В-А Фасад в осях 1-4
План фундаментов
1 2 3 4
15













































































































Полиуретановое износостойкое не пылящеепокрытие "Элакор-ПУ", б=1мм
Стяжка цементно-песчаная (ВСН 66-97)=20мм;
Утеплитель "Пеноплекс" марка 35 б=100мм;
Бетон В20(армированный),  б= 150мм
Бетон В7.5, б= 100мм
Уплотненная ПГС, б=300мм
Кровельная сэндвич-панель, б=200мм





А Б В Г
Сэндвич-панели












































































































































Экспликация помещений на отм.0.000
1
2














































































































































































































































































































Экспликация помещений на отм.0.000






Стяжка цементно-песчаная (ВСН 66-97)=20мм;
Утеплитель "Пеноплекс" марка 35 б=100мм;
Бетон В20(армированный),  б= 150мм
Бетон В7.5, б= 100мм
Уплотненная ПГС, б=300мм
Кровельная сэндвич-панель, б=200мм



































А Б В Г
Сэндвич-панели


















































































































































































































































































Экспликация помещений на отм.0.000









Стяжка цементно-песчаная (ВСН 66-97)=20мм;
Утеплитель "Пеноплекс" марка 35 б=100мм;
Бетон В20(армированный),  б= 150мм
Бетон В7.5, б= 100мм
Уплотненная ПГС, б=300мм
Кровельная сэндвич-панель, б=200мм































А Б В Г
Сэндвич-панели



































































































6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000





2600 9400 2600 21400 2600 9400 2600 9400 2600

















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1000
1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000





























































































6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Сэндвич-панели
Фасад в осях 1-18
1 18
102000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Гараж для хранения транспорта





















Экспликация зданий и сооружений
Пункт ремонта
Проектируемый
10 Открытая автостоянка для грузового транспорта 350,0













16 Мусорная площадка 17,4 Проектируемая
Проектируемое13* Туалет(модульное сооружение) 2,2







- бермы для установки опор дорожных знаков
- граница участка землепользования
- ворота и калитка входа
- парковка легковых автомобилей
- парковочное место для автомобилей МГН





-Сети водотведения (К)с охранной зоной








Система отопления предусмотрена электрическая
В зданиях поз.1;2;7 установлен водонагревательный элемент(бойлер)
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Гараж для хранения транспорта





















Экспликация зданий и сооружений
Пункт ремонта
Проектируемый
10 Открытая автостоянка для грузового транспорта 350,0













16 Мусорная площадка 17,4 Проектируемая
Проектируемое13* Туалет(модульное сооружение) 2,2
17 Пожарные резервуары емкостью 80м³ 28,0 Проектируемые






- бермы для установки опор дорожных знаков
- граница участка землепользования
- ворота и калитка входа
- парковка легковых автомобилей
- парковочное место для автомобилей МГН












































Ограждение, высота 2м6 2






Контейнерный бак4 2 Переносной4
























Т 15 15 17 0.7*0.5
Барбарис ТунбергаБ 15 17 19 0.5*0.5
Обьемы работ
Посадка деревьев, кустарников един изм. Кол-во












полевица белая         (70%)
Площадь












   уход2
4811,0(0,48га)































График строительно-монтажных работ по
производственно-ремонтной базы
15





